长子县2025年重点项目建设推进情况

今年我县共确定重点项目369个，总投资622亿元，年度计划投资138亿元。其中续建项目58个，总投资106亿元，年度计划投资35亿元。新建项目145个，总投资135亿元，年度计划投资103亿元。前期谋划项目165个，总投资381亿元。

（一）1-6月项目开复工情况
截至目前，58个续建项目已全部复工，复工率100%；145个新建项目已开工89个，开工率61.37%，其余项目正在抓紧开展前期立项、土地等手续办理及上级资金争取工作，梯次压茬推进。

（二）省重点项目开复工情况

今年我县省重点项目共9个，总投资127.09亿元，年度计划投资15.65亿元。其中，续建项目4个、新建项目4个、前期项目1个。

截止目前，4个续建项目（山海传奇时空广场建设、长子县体育（儿童）公园、防洪排涝及海绵城市建设、长治职院产教融合实训基地）已全部复工；4个新建项目中，数智小镇二期项目已开工建设，剩余3个项目：省道222线长子过境南段改扩建工程、省道358线长子绕城西段改扩建工程已取得六部门核查意见、节地专章。目前，正在办理社会稳定性评估手续；长子职业技术学校建设已完成立项、能评、文勘、水土保持、用地预审和选址意见书等手续，正在推进剩余手续办理和资金申报争取等工作。。1个前期项目（抽水蓄能电站建设项目），正在抓紧推进文保、取水许可、征地移民实物指标调查前期手续。

（三）市重点项目情况

今年我县市重点项目共57个，总投资186亿元，年度计划投资63亿元。其中，续建项目15个、新建项目31个、前期项目11个。

截至目前，15个续建项目已全部复工，复工率100%；31个新建项目中已开工16个，开工率51.61%；11个前期项目，正在抓紧完善立项、用地、招标等前期各类手续。
（4） 存在问题

     1、新建项目开工率较低、规模较小。目前开工入库的项目中，煤矿技改、农养殖业以及基础设施建设项目较多，投资体量较小。一些大的项目，例如新职校、s222、s358、新一中、压煤村庄搬迁c区等大项目，受前期手续办理、资金等因素影响，开工时间都集中在下半年。                             2、项目谋划包装不够。目前上级资金环境整体较为宽松，中央预算内资金、专项债、国债、对口合作等政策性资金均有不同投向和领域的支持，但我们谋划的项目领域不全、质量不够、覆盖面不广，不能完全贴合上级政策支持方向，还有的项目符合资金投向但成熟度不够，前期手续办理缓慢，达不到上级对进度、深度的要求，还需进一步加大谋划包装
力度。                                                    3、要素保障不足。一方面，项目前期手续办理牵涉的部门多、环节多，在前期手续办理过程中，手续较为繁琐、程序相对复杂，办理周期较长，土地、规划、环评等手续对项目前期工作制约明显。尤其土地手续办理涉及规划、指标、征地组件报批等多个流程，报批周期较长，对项目前期工作开展制约明显。其次，项目融资渠道不多，融资结构还不够完善，项目建设资金不足问题较为突出。            

