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长子住建发〔2021〕254号
长子县住房和城乡建设管理局

关于印发《全县受损农村住房重建修缮

实施方案》的通知

各乡镇人民政府：

为贯彻落实《全省受损农村住房重建修缮实施方案》（晋建村函﹝2021﹞1545号）及《全市受损农村住房重建修缮实施方案》（长建函字﹝2021﹞354号）要求，现将《全县受损农村住房重建修缮实施方案》印发你们，请遵照执行。

长子县住房和城乡建设管理局

                       2021年10月27日

全县受损农村住房重建修缮实施方案

为认真贯彻省、市关于防汛救灾和灾后恢复重建工作部署，落实《全省受损农村住房重建修缮实施方案》（晋建村函﹝2021﹞1545号）及《全市受损农村住房重建修缮实施方案》（长建函字﹝2021﹞354号）要求，切实保障受灾群众住房安全，制定本方案。

一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，全面落实省、市关于防汛救灾和灾后恢复重建各项工作部署，要把因灾受损房屋摸排、受灾群众临时安置、受损房屋评估及重建修缮等工作环节抓细抓实；要聚焦重点群体、薄弱环节，坚持因地制宜、分类改造，政府统建与群众自建相结合，政府补助与群众自救相结合，加快做好农村住房灾后重建修缮工作，最大限度保障农民群众生命财产安全和社会稳定。到2022年1月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。
二、实施对象
因灾造成住房倒塌，或住房受损后鉴定为C级、D级危房，并且没有其它安全住房的农户。
三、具体任务
（一）精准摸底排查。各乡镇要按照网格化排查、清单化管理的原则，对房屋出现严重安全隐患的，要坚决在第一时间清人停用，设立警戒标志，落实避险措施，及时将受灾群众临时安置在亲戚、子女家中或各乡镇、村公租房、集体房，保障其临时住房安全。县住建局对乡镇人民政府上报的住房受损情况，全面开展农村受损住房排查，精准统计住房受损程度、户数、面积以及受灾户是否有其他安全住房等信息。在排查中同步开展受损农村住房安全应急评估，按照省住建厅《山西省洪涝灾区农房安全应急评估（鉴定）技术指南（暂行）》各项指标要求，明确住房是否可以继续居住使用，提出维护修理或进一步鉴定的意见。充分利用好城乡房屋安全隐患排查和落实“四办法、一标准”时组建的管理机制和技术力量，形成以县级人民政府为主体、主管部门和镇村两级密切配合的灾后重建工作推进体系。县住建局按照《全省农村因灾受损农房重建修缮工作方案》（晋农组明电〔2021〕1号）要求，认真填写农房受损情况统计表，确保数据精准无误。经县级人民政府主要领导审核签字后，2021年10月20日前以县（区）为单位汇总上报市住建局。
（二）开展科学鉴定。县住建局按照省住建厅《山西省洪涝灾区农房安全应急评估（鉴定）技术指南（暂行）》各项指标要求，对没有其它安全住房的农户，组织专业机构，除倒塌的农村住房外，对所有受损住房全部进行安全性鉴定（或评估）。精准确定隐患部位和隐患内容，并针对性提出合理的整治建议。除雨水长期浸泡造成地基不稳定等特殊原因外，农房鉴定工作原则上在2021年10月底前完成。

（三）尽快修缮重建。县住建局负责技术指导，免费向建房农户提供农房建设监理服务。乡镇人民政府积极引导受损房屋产权人（使用人）分类开展维修建设。对鉴定为C级的住房，要尽快进行安全加固；对鉴定为D级和倒塌的住房，要尽快拆除重建并，新建农房应选择由培训合格的农村建筑工匠成立的合作组织，或有资质的企业施工，并实行简单易行、便于操作的登记程序，加快建设进度。修缮重建任务要在2022年1月底前完成。
（四）严格竣工验收。县住建局规范验收程序，抽调、聘用技术人员全程参与竣工验收。乡镇人民政府在房屋重建修缮完成后，组织技术人员及时到场，帮助受灾群众做好住房竣工验收工作，建立竣工验收台账，完成一户、验收一户、销号一户。所有重建修缮的房屋必须经验收合格后方可入住，竣工验收工作要在2022年1月底前完成。

（五）保障住房安全。坚持“避害”原则，新建农房要避开自然灾害易发地段，合理避让山洪、滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害危险区，不在陡坡、冲沟、泛洪区和其他灾害易发地段建房。要根据农户住房受损实际情况和真实意愿，通过建设集中安置住房、租住借住集体公房或闲置农房、货币化安置等多种方式，多措并举解决受灾农户住房安全问题，确保春节前受灾农户全部入住安全住房。
三、保障措施
（一）加强组织领导。县住建局会同县农办，统筹部署、调度、督导工作任务；县住建局联合同级农村工作部门共同抓好落实，主要领导亲自谋划部署，研究制定具体实施方案，定期开展调度；分管领导具体推动，抽调专人组建工作专班，压实工作责任，建立工作台账，倒排工期、强力推进，确保如期完成任务；乡镇人民政府会同村民委员会做好具体组织实施。各乡镇人民政府要制定具体可行的实施方案。
（二）做好技术支持。县住建局主动为农户提供技术服务。免费向建房农户发放农房设计通用图集。加强对传统建造方式的传承和创新，鼓励使用乡土材料和绿色材料，推广装配式钢结构等安全可靠的新型建造方式。
（三）加强质量监管。县住建局通过政府购买服务等方式，向建房农户提供农房建设监理服务，指导做好灾后施工、冬季施工各项安全防范工作。乡镇人民政府要加强房屋建设质量监管，开展日常巡查，在房屋关键部位施工时到现场指导把关。新建农房应选择由培训合格的农村建筑工匠成立的合作组织，或有资质的企业施工，严格执行国家和省农房建设相关技术标准规范，达到抗震设防要求。
（四）强化督导考核。县住建局将因灾受损农村住房重建修缮工作纳入对各乡镇人民政府2021年度目标责任考核。每半月实地督促工作进度，并联合相关技术人员现场研究解决推进中的困难和问题。建立日调度、周报告制度，各中心镇要确定专人作为联络员，每日向县住建局报送日调度表，每周五报送工作推进情况。

（五）落实补助政策。县住建局对受灾住户积极纳入国家和地方灾后重建规划并给予专项资金支持扶持，并协调农业农村、乡村振兴、应急管理、民政、财政等部门及当地企业，尽最大可能向受灾住户提供利民惠民政策和企业的爱心捐助。要加大政策宣传力度，提高农户政策知晓度，切实维护群众利益。县住建局积极向本级党委、政府汇报，对接财政部门和金融机构，争取对受损农村住房重建修缮工作的资金支持。对省级下达的补助资金，尽快落实到户，切实保障受灾农户尽快完成住房重建修缮，如期入住安全住房。
附件：1.受损农村住房重建修缮日调度表
2.受损农村住房重建修缮周报告格式
附件1
    市受损农村住房重建修缮日调度表（改造）
填表单位：                  填表人：                  填表时间：                                                        单位：户
	序号
	县
	住房倒塌和鉴定为C、D级户
	已开工
	已竣工
	通过其他方式安置

	
	
	
	易返贫致贫户
	低保户
	分散供养特困人员
	因灾造成严重困难家庭
	低保边缘家庭
	脱贫户
	一般户
	合计
	易返贫致贫户
	低保户
	分散供养特困人员
	因灾造成严重困难家庭
	低保边缘家庭
	脱贫户
	一般户
	合计
	易返贫致贫户
	低保户
	分散供养特困人员
	因灾造成严重困难家庭
	低保边缘家庭
	脱贫户
	一般户
	合计
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附件2
受损农村住房重建修缮周报告格式
一、本周工作开展情况
采取的主要措施、序时进度完成情况等。
二、存在的问题
说明工作推进中存在的主要问题，以及应对措施。
三、下周工作计划
下周计划开展的主要工作、目标计划等。
	长子县住房和城乡建设管理局办公室          2021年10月27日印发


