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良坪村农业综合园建设项目

一、企业现状
     长子县福瑞昌种植专业合作社成立于2010年10月，位于石哲镇房头村，法人代表贾海山，主要经营水果、蔬菜、种植、收购、包装、贮藏、运输、销售，合作社以设施蔬菜、玉露香梨及旱地尖椒为主导产品，以种植基地为依托，以品牌为载体，以提高农产品市场竞争为核心。充分利用当地良好的土壤环境和气候优势，按照合作社+科技+基地+农户的产业化经营模式以绿色有机农产品为重点，向市场和客户提供优质放心的绿色农产品。合作社承包全村500亩山坡耕地，种植老梨树嫁接玉露香梨与蔬菜，玉露香梨已进入盛产期，年产量在20吨左右。合作社还经营有50亩春秋大棚，用于种植各种时令蔬菜，梨树地间作有辣椒，蔬菜与辣椒年产量150吨，果蔬保鲜库1400立方米，蔬菜冷藏专用运输车一辆。由于石哲镇位于长子县西部，耕地多为丘陵坡地，种植蔬菜与辣椒的农户数量不多，蔬菜产量不高，难以维持蔬菜产量与时限供应，为进一步增加蔬菜生产量，提高当地蔬菜持续生产能力，福瑞昌合作社经过慎密思考与市场考察，着手建设“良坪村农业综合园建设项目”，目前已租赁土地65亩，考察多地农业园区建设项目，为加快项目建设过程，特制定本方案。合作社承担有本乡三类户82户119人，农业综合园建成后，所得利润一部分用于所承担三类户分红。农业综合园区中从事工作人员主要从本村或本镇三类户中选择，进一步增加本镇三类户与本村村民收益渠道，从而助力本地脱贫巩固与乡村振兴工作。
二、项目建设地点、规模与建设时间
项目建设地点为石哲镇良坪村，建设规模为65亩，建设内容为：1.由于地形不规则，因地建设春秋设施蔬菜大棚23350平方米。2.建设简易板房90平方米。3.购置农机设备与配套设备：包括大棚王拖拉机一台，配套农机具三台套，农用洒粪车一辆。4、水电管网铺设，包括主管道与棚内微喷滴灌系统。5.自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套。6、耕地地面整平，运送土方19000方。
项目建设时间为2022年7月—2022年12月共计6个月。
三、技术措施
1.耕地地面整平，总面积65亩，由于项目区地处我县西部山区，所选地块地面高低不平，为确保棚内耕层厚度与园区平整度，需要进行起高垫低，涉及土方量19000立方。修整后地面坡度不超过5度，便于园艺日常管理，达到整个园区基本平整，耕层厚度达到蔬菜生长需要。
2、活动板房建设，为满足园区日常管理、办公与生产物资贮藏需要，建设复合材料墙体，彩钢板房顶活动板房，总面积90平方米，长12米，宽8米。
3、春秋设施蔬菜大棚建设，东西走向，南北朝向，棚宽10米、顶高4米、拉杆3道、立柱2排，为拱形春秋棚（由于地理条件限制，大棚长度只能因地制宜建设，不能一致，故以总面平方米为单位计量）。
4、水电管网铺设，为维持园区日常管理与用水需求，进行全园区电路排布安装与水路总管路与支管网铺设，棚内微喷滴灌管线铺设。
5、自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套，为减少人工喷药次数，项目中引进自动化喷药设施设备，利用高压喷雾装置保证优质雾化，将原本数小时的打药作业控制在几分钟内高质量完成。雾化度高，用时短、喷施方便，即能减少人工喷施时农药中毒事件，又增加了用药精准度与喷施质量。
6、农机与配套设备购置：分别包括雷沃M704-2EFl型大棚王拖拉机一台，河东雄风lGKN-160型旋耕机一台，河东雄风IJH-125型秸秆还田机一台，郑州天龙IRFS-230双华犁一台，KY-32-20型农用洒粪车一辆。
7、棚内蔬菜种植
春秋设施蔬菜大棚建成后按照一年两茬安排茬口，早春茬多种植尖椒、青椒、大白菜等，晚秋茬多种植大白菜西葫芦、青椒等，所需蔬菜苗，按照种植时期与茬口安排提前预订，进一步进保证产品品质与增加合作社收益。
[bookmark: _Hlt526001183][bookmark: _Hlt526001203][bookmark: _Hlt526001182]（1）定植
①施足底肥，精细整地。
及早整地，利用大棚王拖拉机带秸秆还田机进行植物秸秆还田，提高棚内土壤有机质含量，每年带动双华犁进行深翻一次，能够增加耕层厚度，提高畜水保肥能力，利用KY-32-20农用洒粪车收集稀的动物粪便或沼液喷施棚内土壤，增加肥效。配合农药熏蒸蒙棚2周，杀灭病菌虫卵，预防病虫害，凉晒1周。一次性施足底肥，每亩施优质农家肥3000-4000公斤，配合测土配方肥亩施50公斤，随整地将底肥一次施入。利用大棚王带动旋耕机进行一次精细整地，要求土壤细碎，无大坷垃。
②起垄覆膜，垄高10以上，垄宽70左右，覆膜时要把薄膜拉紧盖好，两边压实。
③壮苗早栽合理密植，选择优质、抗病、高产、市场前景好的品种，无病虫、壮苗定植。栽培宜密植，根据蔬菜种类确定定植时的株距与行距，移栽时要把秧苗栽在垄边上，每垄2行，栽苗位置以浇水时能湿到根部为宜。可根据株距、行距要求先在地膜上打定植孔，采用坐水定植法，把秧苗栽于孔内围土压实，然后随即浇一遍透水。
（2）中期管理
春秋大棚管理温度管理很重要，白天温度控制在25-28°C，夜晚温度控制在18°C左右，浇水采用棚内滴灌管道进行，见干见湿，开发始采收时，每隔20天随水追施一次氮钾肥。
（3）病虫害防治
利用自动化顶部雾化喷药设备进行病虫害防控。
①用75%的百菌清配成800倍液一次防治多种病害，做到预防为主，综合防治。
②用甲维盐或阿维菌素，1000-1500倍液喷雾。防治多种害虫。
（4）适时采收
按市场收购要求及时采摘蔬菜，瞅准市场空档，争取蔬菜高质高价。
四、建设内容及资金使用计划
项目建设需资金万元，建设内容主要有6项，使用完全部资金，分别为：
1、春秋拱棚建设需资金125.3895万元，每平米建设材料与人工需资金53.7元，总建设面积为23350平方米，共需资金125.3895万元。（详细清单附后）
2、简易复合板房建设需资金1.68万元，总建设面积96平方米，长为12米，宽为8米，每平方米需资金175元，96平方米共需资金1.68万元。
3.耕地地面整平23.82万元，起高垫低或增加外运，需转运土方量为19000立方米，每立方米需资金10.5元，19000立方米土方共需资金19.95万元，平整地面43000平方米，每平方米0.9元，共需3.87万元。
4.置购农机设备需资金11.09万元，分别为：雷沃M704-2EFl型大棚王拖拉机一台6.2万元，河东雄风lGKN-160型旋耕机一台0.55万元，河东雄风IJH-125型秸秆还田机一台0.58万元，郑州天龙IRFS-230双华犁一台0.51万元，KY-32-20农用洒粪车一辆3.25万元。
5.水电管网铺设需资金8.023万元，其中：棚外部分需资金2.223万元；棚内水肥系统需资金5.8万元，棚内水电管网总覆盖面积为23350平方米，平均每平方米需资金2.4元，共需资金5.8万元。
6.自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套需资金7.215万元，建设总面积为23350平方米，平均每平方米需资金3.09元（包括电路），共需资金7.215万元。
以上6项共需资金177.2175万元。
五、项目总投资及资金来源
  项目总投资177.2175万元，分别为春秋大棚建设需资金125.3895万元，简易活动板房建设需资金1.68万元，耕地整平与转运土方23.82万元，水电管网铺设需资金8.023万元，自动化顶部雾化喷药管线与设备需资金7.215万元，农机配套设备购置需资金11.09万元。
资金来源为两部分：一是县级部门资助70万元；二是合作社自筹107.2175万元。其中县级部门资助资金70万元全部用于建设春秋大棚，可建设总面积为13035.4平方米。其余10314.6平方米大棚建设及简易板房，土地平整、园区棚内棚外水电路铺设、自动化顶部雾化喷药管线与设备、农机及配套设备购置共计107.2175万元，由合作社自筹。
六、组织及管理措施
1.项目组织管理
项目建设单位建立管理机构，遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组。具体负责制定实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集、整理、归档，组织实施项目初期验收工作。
 2.项目建设管理
项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后进行项目初验，尽快请示主管部门进行验收。
3.项目财务管理
按国家有关规定建立会计核算账册，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。严格按项目建设程序、支出预算、年度投资计划及工程进度拨付资金。
4.项目运行管理
为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督;搞好项目的竣工验收和档案管理工作，从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。
七、项目效益评价
(1)社会效益：项目建成后，园区将吸收当地临时劳动力30人以上，每人平均年收入5000元以上，其中包括10人三类户务工人员，合作社常年雇佣当地固定劳动力15人以上，每人每年最少可挣取工资2.4万元。另外，该园区将引进先进的生产模式、设施设备、农业新技术、蔬菜新品种，在提高自身收益的同时，引带当地农户学习科学种田，提高经济收益。合作社对对接的82户119人三类户，每年从经济收益中拿出不少于支持资金的7%，用于对三类户进行分红，从而增加三类户的经济收入，巩固脱贫成果，防止再次返贫。
（2）经济效益
该项目建成后，蔬菜种植面积达到23350平方米，按照拱形塑料大棚每年两茬蔬菜，平均亩收益在1.3万元以上，23350平方米年平均收达益达45.578万元。
（3）生态效益
项目建设过程中，将山区小块地实施高挖低填的原则平整土地，一劳永逸，实现机械化作业。项目建成后将统一管理使用农家肥和有机肥逐步改良土壤，提高产品质量，农药也将专人管理。杜绝使用国家明文禁止的农药及化学物品，如实记录使用农业投入品的名称、 来源、 用法、 用量 ，落实农产品合格证制度，做到质量可追溯，责任可追究，真心向市场提供优质放心的蔬菜产品，逐步带动扩大改善当地的土壤质量和生态环境。
   

良坪村农业综合园建设项目建设
计    划

    长子县福瑞昌种植专业合作社成立于2010年10月，位于石哲镇房头村，法人代表贾海山，主要经营水果、蔬菜、种植、收购、包装、贮藏、运输、销售，合作社以设施蔬菜、玉露香梨及旱地尖椒为主导产品，以种植基地为依托，以品牌为载体，以提高农产品市场竞争为核心。合作社还经营有50亩春秋大棚，用于种植各种时令蔬菜，梨树地间作有辣椒，蔬菜与辣椒年产量150吨，果蔬保鲜库1400立方米，蔬菜冷藏专用运输车一辆。由于石哲镇位于长子县西部，耕地多为丘陵坡地，种植蔬菜与辣椒的农户数量不多，蔬菜产量不高，难以维持蔬菜产量与时限供应，为进一步增加蔬菜生产量，提高当地蔬菜持续生产能力，福瑞昌合作社经过慎密思考与市场考察，着手建设“良坪村农业综合园建设项目”，
建设进度如下：
1.2022年7月，制定建设方案，签订一部分购货合同，整平耕地，建设简易板房。
2.2022年8月，拱形塑料大棚建设。铺设水电管网，安装自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套。
3.2022年9月, 拖拉机等机械设备购置，棚内耕地耕作施肥，定植蔬菜。
4.2022年10月—11月，棚内蔬菜日常管理
5.2022年12月，整理资料，归档收集。项目建设单位对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收。
 
                    
                     二〇二五年一月二十三日













长子县福瑞昌种植专业合作社
关于良坪村农业综合园建设项目资金的
请    示
石哲镇政府：
[bookmark: _GoBack]      长子县福瑞昌种植专业合作社成立于2010年10月，位于石哲镇房头村，法人代表贾海山，主要经营水果、蔬菜、种植、收购、包装、贮藏、运输、销售，合作社以设施蔬菜、玉露香梨及旱地尖椒为主导产品，以种植基地为依托，以品牌为载体，以提高农产品市场竞争为核心。蔬菜与辣椒年产量150吨，果蔬保鲜库1400立方米，蔬菜冷藏专用运输车一辆。由于石哲镇位于长子县西部，耕地多为丘陵坡地，种植蔬菜与辣椒的农户数量不多，蔬菜产量不高，难以维持蔬菜产量与时限供应，为进一步增加蔬菜生产量，提高当地蔬菜持续生产能力，福瑞昌合作社经过慎密思考与市场考察，着手建设“良坪村农业综合园建设项目”，目前已租赁土地65亩。合作社承担有本乡三类户82户119人，农业综合园建成后，所得利润一部分用于所承担三类户分红。园区中从事工作人员主要从本村或本镇三类户中选择，进一步增加本镇三类户与本村村民收益渠道，从而助力本地脱贫巩固与乡村振兴工作。
蔬菜销售获得的利润以不少于下拨资金的7%用于对合作社承担脱贫攻坚成果（三类户）进行分红，从而带动脱贫攻坚成果（三类户）加快增收步伐。
良坪村农业综合园建设项目建设内容为六项，分别为：1.由于地形不规则，因地建设春秋设施蔬菜大棚23350平方米。2.建设简易板房90平方米。3.购置农机设备与配套设备：包括大棚王拖拉机一台，配套农机具三台套，农用洒粪车一辆。4、水电管网铺设，包括主管道与棚内微喷滴灌系统。5.自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套。6、耕地地面整平，运送土方19000方。
共需资金177.2175万元，目前合作社已自筹107.2175万元，尚有70万资金元缺口，为加快项目建设进度，望上级尽快解决为盼。

特此请示                 
          
                    长子县福瑞昌种植专业合作社
                       二〇二二年七月二十六日




石哲镇党委政府
关于良坪村农业综合园建设项目实施方案批复的通知

长子县福瑞昌种植专业合作社：
镇党委政府会议通过对“良坪村农业综合园建设项目实施方案”进行审阅与研究，同意实施“良坪村农业综合园建设项目”，现将项目方案批复如下：
1、建设地点：石哲镇良坪村
2、建设性质：新建
3、建设期限：2022年7月—2022年12月共计6个月。
4、建设规模与及主要建设内容：建设规模为65亩，建设内容为：（1）由于地形不规则，因地建设春秋设施蔬菜大棚23350平方米。（2）建设简易板房90平方米。（3）购置农机设备与配套设备：包括大棚王拖拉机一台，配套农机具三台套，农用洒粪车一辆。（4）水电管网铺设，包括主管道与棚内微喷滴灌系统。（5）自动化顶部雾化喷药管线铺设与设备配套。（6）耕地地面整平，运送土方19000方。
5、投资概算及资金来源
 项目总投资177.2175万元，其中上级支助资金70万元，合作社自筹资金107.2175万元。
6、项目效益：项目建成后，蔬菜种植面积达到23350平方米，年平均收达益达45.578万元。获得的利润以不少于上级下拨资金的7%用于对全镇现有脱贫攻坚成果三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐。
接文后，长子县福瑞昌种植专业合作社按照方案认真组织实施，并于项目建设任务完成后，及时做好竣工验收的准备工作，认真自验后向上级部门提出验收申请，由上级部门组织验收。



                              长子县石哲镇人民政府
                             二〇二二年七月二十日
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