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慈林镇龙泉村灯笼仓储棚建设项目

实施方案
一、本村现状

慈林镇龙泉村位于长子县慈林镇西南部，镇政府2公里，与色头镇紧密连接。全村农户401户，农业人口1300人，全村占地3485.75亩，耕地面积约2913亩。主要种植玉米作物。近年来大力调整产业结构，因地制宜，大力发展灯笼产业。

为进一步壮大发展农村集体经济，龙泉村于2022年8月起开始筹建灯笼产业，年产纱灯20万套，宫灯1万套，彩灯6万条，预计每年净利润60万元左右，每年为村集体增收10万元。目前正在加紧筹建灯笼仓储棚，预计2024年11月底可建成主体框架，2025年1月投产。

长子县慈林镇龙泉村股份经济合作社成立于2020年3月，主要经营慈林镇龙泉村集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务等。法人代表李江波，合作社集体土地面积3485.75亩。灯笼仓储棚项目由龙泉村股份经济合作社统一经营管理，建成后由村股份经济合作社自主经营。

二、项目建设的必要性与可行性
1、项目建设的必要性

一是创新集体经济创收模式。“村集体经济组织+企业+村民股份”建设灯笼仓储棚合作的——丹恒科技有限公司灯笼制造项目。年产纱灯20万套，宫灯1万套，彩灯6万条，预计每年净利润60万元左右，每年为村集体增收10万元

二是农户增收需要。项目建成后，可以进一步释放劳动力红利，部分劳动力从脱贫户和三类户中选取，从而增加脱贫户及三类户收益渠道，推动更多农户增产增收，助力乡村振兴与新农村建设工作。

2、项目建设的可行性

合作社所在地地平，靠近山，周围农户又有制作灯笼的传统习惯、管理技术，愿意从事灯笼制作工作，渴望依托村集体组织建设高端化、现代化、标准化大棚，引进适合当地区灯笼品种，逐步引导村民更加科学、规范化生产，促使龙泉村实现集体经济大幅增长和带动群众增收致富。目前，仓储棚建设地址已经选定，经过市场考察建设方案已经敲定，合作社正在实施建设前期工作:

三、项目建设地点、规模与建设时间

项目建设地点为慈林镇龙泉村，建设规模为2亩，建设内容为钢结构仓储棚。主体框架项目建设时间为2024年10月－2024年11月，共2个月时间。配套项目建设时间为2024年12月，共1个月。

四、技术措施
1、钢结构仓储棚建设

(1)规划方位:大棚东西走向，总建筑面积1372平方米；

(2)安装钢架:在东西横向从两侧向中间顺次对称安装钢架，用水泥立柱支撑钢架，并进行固定:

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容为钢结构仓储棚，共需资金65万元。包含土建和钢结构两部分，其中：平整场地费用1.25万元，水泥砂浆楼地面费用1.08万元，砖基础及墙2.98万元，人工、机械与其他费用资金为8.34万元，挖坑及回填费用3.37万元，垫层费用2.75万元，金属门窗1.4万元，空腹钢柱费用9.32万元，钢屋架6.45万元，钢支撑4.47万元，屋面及墙板23.07万元，高强螺栓费用0.52万元。

六、项目总投资及资金来源
项目内容为钢结构仓储棚，总建筑面积1372平方米。资金来源共为两部分：一是县级部门资助50万元；二是合作社自筹15万元。县级部门资助资金50万元，用于支付钢结构仓储棚主体框架结构部分，分别为：挖坑及回填费用2.02万元，（总价3.37万元，衔接资金2.02万元，自筹资金1.35万元），垫层费用2.75万元，金属门窗1.4万元，空腹钢柱费用9.32万元，钢屋架6.45万元，钢支撑4.47万元，屋面及墙板23.07万元，高强螺栓费用0.52万元。

合作社自筹资金15万元，用于支付钢结构仓储棚土建，分别为：部分平整场地费用1.25万元，水泥砂浆楼地面费用1.08万元，砖基础及墙2.98万元，人工、机械与其他费用资金为8.34万元，挖坑及回填费用1.35万元（总价3.37万元，衔接资金2.02万元，自筹资金1.35万元）。

七、组织及管理措施
1.项目组织管理

建设单位成立项目管理机构，遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组，具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支，参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不交付使用。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划执行，不挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，须确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价
1.社会效益。项目建成后，常年吸收当地劳动力50人以上，每人年工资收入2万元以上，临时工人30人以上，其中包括10人以上脱贫户及三类户务工人员，带动当地农户、三类户增收致富，劳有所得。灯笼销售获得的利润以不少于下拨资金的7%，用于本村脱贫户、三类户中收入困难户、特殊情况户分红和促进增收，分红期限暂定与国家乡村振兴步调一致，剩余收益资金继续用于壮大村集体经济发展。 

2.经济效益。项目建成后，年产值预计在300万左右，年产纱灯20万套，恭灯1万套，彩灯6万条，光伏路灯5000套，庭院灯2000套，预计每年纯利润300万左右，每年为村集体增收近60万元.

3.生态效益。项目的实施过程不产生有害物质，合作社经营方式采用它的生产方式可覆盖全村剩余劳动力，不受年龄和时间限制。同时实行计件报酬，营销方式可辐射到每个人，进行线上线下提成销售，实现户户有事干，人人有钱赚。并且随着市场需求的增多，我们将更多的向村中脱贫不稳定户、边缘户及贫困户倾斜，并向周边村辐射，吸纳更多周边村的劳动力。

               长子县慈林镇龙泉村股份经济合作社

                       2024年8月9日

慈林镇龙泉村钢结构仓储棚项目

建设计划

长子县慈林镇龙泉村股份经济合作社在村民强烈要求下，为增加灯笼产量，增加新技术新品种新模式引进推广形式，合作社主要领导与成员计划建设钢结构仓储棚，主要建设仓储棚1个，用于进行存放灯笼产品及其零部件。为节省人工劳动，经市场考查，合作社准备购进一部分灯笼制作设备，对所建设大棚全部进行水电配套，以便于日常管理，建设厂棚一存放灯笼产品，暂时贮存。示范带动周边农户进行科学规范制作，进一步增加农户收益，带动当地经济发展，加快项目建设进度，合作社决定实施“钢结构仓储棚项目”。

建设进度如下：
1.2024年8月，村上会议研究，并制定建设方案。

2.2024年10-11月，结构仓储棚建设。

3.2024年12月，结构仓储棚配套建设，整理资料，归档收集。对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收。

                          2024年8月9日
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