

长子县教育局
长子县发展和改革委员会 文件
长子县财政局

长子教字〔2024〕12号

关于长子县义务教育薄弱环节改善
与能力提升项目规划（2021-2025）调整的
请 示

长治市教育局、发展和改革委员会、财政局：

我县“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）”编制后，因学校布局调整、部分学校办学条件发生变化，为最大限度有效利用资金，现拟对原规划进行调整，具体情况如下：

一、校园校舍建设类

1. 慈林镇田良寄宿制小学操场硬化项目，原规划面积 4000 m²，资金 40 万元；调整后规划面积 3400 m²，资金 34 万元。

2. 大堡头镇初级中学校崇德楼后硬化及下水改造项目，原规划面积 678 m²，资金 33 万元；调整后面积不变，资金 28 万元。

二、设备购置、信息化建设类

（一）拟新增规划项目

1. 丹朱一中学生洗浴设施设备购置，预算资金 51 万元；智慧黑板购置，预算资金 48 万元。

2. 南陈学校学生用床购置，预算资金 3.6 万元；食堂餐厅设备购置，预算资金 3.9 万元。

3. 草坊学校学生用床购置，预算资金 6.48 万元。

4. 长子四中中学生用床购置，预算资金 14.4 万元；食堂餐厅设备购置，预算资金 4.9 万元；学生宿舍饮水设备购置，预算资金 3.4 万元。

5. 石哲镇岳阳小学学生用床购置，预算资金 2.52 万元；吕村小学学生宿舍饮水设备购置，预算资金 2.5 万元；晋义小学学生宿舍饮水设备购置，预算资金 2.5 万元。

6. 丹朱镇实验小学图书购置预算资金 6 万元；丹朱镇泊里小学图书购置 5 万元；草坊学校图书购置 8 万元。

（二）规划资金拟调整项目

1. 丹朱镇同旺小学心理健康教育设备购置项目原规划资金 11.2 万元，调整为 10.8 万元，规划资金减少 0.4 万元。

2. 丹朱镇同旺小学、同昱小学、东街小学原规划主讲教室设备预算每套调整为 4.8 万元，规划资金共减少 3 万元。

3. 长子县东方红学校智慧黑板购置原规划资金为 150 万元，调整为 153 万元。

4. 丹朱镇东街小学学生课桌凳购置原规划 18 万元调整为 16.8 万元，规划资金减少 1.2 万元。

（三）拟调整减少的项目

1. 2024 年丹朱镇实验小学等 7 所学校的护眼灯项目。

2. 2025 年常张乡常张寄小等 5 所学校的护眼灯项目。

特此请示

附件：长子县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划
（2021-2025）调整对照综表

长子县教育局

长子县发展和改革委员会

长子县财政局

2024 年 1 月 19 日

（此件主动公开）



长子县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划 (2021-2025) 调整对照综表

长子县教育局 (公章)

制表日期: 2024年1月19日

序号	学校名称	原规划资金 (万元)			现规划资金 (万元)			资金增 (减[-]) (万元)
		校园校舍 建设类	设施设备 购置信息 化建设类	小计	校园校舍 建设类	设施设备 购置信息 化建设类	小计	
长子县合计				408.2			419.2	11
1	长子县慈林镇田良寄宿制小学	40	6.3	46.3	34	0	34	-12.3
2	长子县大堡头镇初级中学校	33		33	28		28	-5
3	长子县碾张乡碾南寄宿制小学		12.6	12.6		0	0	-12.6
4	长子县第四中学校		0	0		22.7	22.7	22.7
5	长子县常张乡常张寄宿制小学		6.3	6.3		0	0	-6.3
6	长子县南陈乡南陈学校		6.3	6.3		7.5	7.5	1.2
7	长子县石哲镇岳阳寄宿制小学		0	0		2.52	2.52	2.52
8	长子县草坊学校		0	0		14.48	14.48	14.48
9	长子县石哲镇吕村小学		6.3	6.3		2.5	2.5	-3.8
10	长子县丹朱镇泊里小学			0		5	5	5
11	长子县丹朱镇实验小学		6.3	6.3		6	6	-0.3
12	长子县丹朱镇同旺小学		42.2	42.2		15.6	15.6	-26.6
13	长子县丹朱镇东街小学		49	49		21.6	21.6	-27.4
14	长子县丹朱镇同昱小学		31	31		4.8	4.8	-26.2
15	长子县色头镇色头寄宿制小学		6.3	6.3		0	0	-6.3

