

推进医疗联合体建设工作

2017 年重点任务分工及进度安排表

序号	工作任务	负责部门	时间进度
1	开展县乡医疗卫生机构一体化改革试点	县卫计局	2017 年 7 月底
2	组建医疗集团	县卫计局	2017 年 8 月底前完成
3	组建跨区域专科联盟	县卫计局	持续推进
4	建设县级远程会诊中心, 打造覆盖县、乡两级的远程医疗平台	县卫计局	2017 年 12 月底前完成
5	发展纵向帮扶医联体	县卫计局	持续推进
6	建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭医生签约服务全覆盖	县卫计局	2017 年 12 月底前完成
7	结合建立省、市、县三级人口健康信息平台, 实现医联体内诊疗信息互联互通	县卫计局	2017 年 12 月底前完成
8	探索建立医联体内统一的药品招标采购、管理平台, 形成医联体内处方流动、药品共享与配送机制	县卫计局	2017 年 8 月底前出台具体措施
9	完善医药价格政策	县发改局	持续推进
10	完善与医联体相适应的晋升办法	县人社局、县卫计局	2017 年 11 月底前出台具体措施
11	围绕我县疾病防控需求, 支持一批临床科研项目, 启动临床医学研究中心建设工作	县教科局	2017 年 12 月底前出台具体措施
12	建立医联体效果评估机制和绩效考核办法	县卫计局、县发改局、县财政局、县人社局	2017 年 11 月底前出台具体措施
13	出台分级诊疗和双向转诊病种诊疗规范和转诊标准	县卫计局	持续推进
14	长子县人民医院、长子县中医院牵头建成有明显成效的医联体	县卫计局	2017 年 11 月底前完成