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[bookmark: _bookmark10][bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc16704]1、工程概况
（1）工程概况
（请根据实际情况做好描述）
（2）管道概况
（请根据实际情况做好描述）
（3）工程与管道现场布置图
（根据实际情况适当添加文字描述）


[bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc12525]2、编制依据和原则
[bookmark: _Toc7979]2.1.编制依据
XX工程相关设计及招标文件等
《管道保护法》及其他相应行业技术规范（列举）
其它相关目录标准、行业标准、技术条件及验收方法等；
通过对施工现场的多次踏勘，施工调查所获取的资料。

[bookmark: _Toc780]2.2编制原则
(1)遵守国家法律法规有关规定。
(2)贯彻执行XX文件要求和设计意图，贯彻执行XX施工规范和验收标准。
(3)坚持“预防为主，安全第一”的指导思想，结合本工程特点，制定积极有效的安全管理、技术、组织措施，确保人身安全和工程安全。
(4)采用和工程相适应、性能良好的机械设备，科学配置，充分发挥设备的生产能力。
(5)根据工程特点，利用网络技术优化工期安排和资源配置，突出重点项目和关键工序，统筹组织，超前计划，合理安排工序衔接。
(6)高度重视文明施工和环境保护工作，珍惜、合理利用土地。
(7)充分采用新技术、新工艺、新材料、新设备。
(8)采用先进的施工技术，科学安排各项施工程序，实现施工组织的连续均衡、紧凑、高效。
(X)（根据实际情况自行增减）。

[bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc22600]3、施工计划
[bookmark: _Toc28652]3.1.施工计划开始及预计结束时间
（备注：如未能按要求开工，结束时间根据实际开工时间调整）

[bookmark: _Toc21802]3.2.施工组织
搞好各施工段和各施工环节之间的衔接，减少不必要的延误。
加强施工质量的管理，避免因质量问题返工造成工期延误。
搞好施工安排。做好人员设备调配的计划，按计划组织施工，保证工期目标的实现。
加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。
（根据实际情况自行增减）

[bookmark: _Toc2653]3.3人员机械设备投入计划

	序号
	类别
	人数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	X
	（根据实际情况自行增减）
	
	









表3.3-1 施工技术人员表


	序号
	设备名称
	型号及功率
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	X
	（根据实际情况自行增减）
	
	
	
	


表




表3.3-2机械设备
[bookmark: _Toc16301]3.4材料投入计划
施工过程中所需XX材料等进场均要求合格后方可使用。
	序号
	类别
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	X
	（根据实际情况自行增减）
	
	
	


表3.4-1 材料表
[bookmark: _Toc22003]4、施工工艺技术
施工流程图
[bookmark: _Toc4525]4.1.管道保护办法及措施
（1）.................. 
（2）.................. 
（3）.................. 
（X）.................. (请根据要求自行增减并逐项列出）
[bookmark: _bookmark16][bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc16202]4.2.施工方法 
[bookmark: _Toc16067]4.2.1.管道保护步骤1
（1）.................. 
（2）.................. 
（3）.................. 
（X）.................. (请根据要求自行增减并逐项列出）
[bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark19]4.2.X.管道保护步骤X(请根据要求自行增减并逐项列出）
[bookmark: _bookmark40][bookmark: _Toc20880]5、质量保证措施
根据本项目的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分项工程、每一个施工环节和施工工序等，从上到下逐级落实，使得质量管理工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。
[bookmark: _Toc2080]5.1.技术交底及安全培训制度
各分项工程开工前，由技术负责人向全体施工人员进行技术交底与安全培训，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及与其他分项工程的关系、施工方法、工艺、安全风险以及注意事项等，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数。
[bookmark: _Toc10394]5.2.工序三检制度
“三检”即：自检、互检和专检。上道工序不合格、隐蔽工程未经验收，不得进入下道工序作业，确保各道工序的施工质量。对工序施工现场实行标识牌管理，标明责任人、作业内容、质量要求等，作业前进行核定，作业过程中进行严格监控。
[bookmark: _Toc862]5.3.工序交接制度
实行“五不施工”、“三不交接”制度。“五不施工”即：不进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、测量资料未经复核不施工、材料无合格证或试验不合格不施工、上道工序不经检查签证下道工序不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接、未经专业人员验收合格不交接、施工记录不全不交接。
[bookmark: _Toc25711]5.4.创优保证
制定创优目标，计划措施，层层分解。随时分拆质量动态，执行三检查（自检、互检、专检）制度，不断改进。
[bookmark: _Toc15186]5.5.质量检测
施工过程的质量检测按三级进行，即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”，要加强现场质量监控，确保施工质量。通过施工过程的质量检测及时发现问题、解决问题，以便为验收时的质量检验打下良好基础。

[bookmark: _Toc7636]6、危险源辨识
（请根据实际情况进行分析）

[bookmark: _Toc123]7、安全保证措施
建立以项目经理（根据实际编写）为首的施工指挥保证体系；
施工队根据不同施工时期，不同项目的特点，建立安全监督保证体系。继续坚持贯彻落实行之有效的安全管理制度，确保施工安全。技术交底的同时要有安全交底，详细讲解施工顺序，工艺流程，安全注意事项。关键部位的安全操作要领等等。
要施工机械加强管理，配备消防设施。施工班组要根据每个阶段施工的不同情况制订切实可行的安全措施执行。工程开工前，对上岗全体施工人员进行安全施工培训教育，贯彻国家安全施工政策和各类安全法规，特别是结合本合同段的环境特点，使每个上岗人员增强安全法制观念，做到安全施工。所有施工设备和机具在使用前必须由专职人员负责检查，通过后方可使用。夜间施工要有良好的照明设施，施工中应挂牌上岗作业，责任到人。定期做好安全教育、安全检查和随机检查。加强对运输车辆司机、机械操作手的安全教育和机械车辆的维修和保养。全体施工人员要紧紧围绕施工生产这个中心，把安全作为永恒的主题。坚持以“科学施工，安全生产”的原则和“安全第一，以预防为主”的方针组织施工生产，确保施工生产安全及交通安全，实现安全目标。
建立健全施工安全保证体系，做到岗位责任明确，齐抓共管逐级落实安全生产责任制。以施工安全、人身安全、交通安全、财安全为首要职责，层层签订安全责任书。使安全工作制度化、经常化，把保证施工安全贯彻在施工全过程中。建立健全安全岗位责任制，设专职和兼职安全监察人员，负责开展日常安全工作。制定安全规划，搞好安全教育，消除事故隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态。
在确有必要的地点与时间，将提供足够的照明、护栏、围栏、警告牌及看守措施，以保障公众的安全与方便。
队伍进场后，即进行教育与动员工作，要求所有人员尊重与遵守当地风俗与习惯，维护驻地人民的正常生产、生活秩序，搞好公共关系，以保证工程施工正常进行。

[bookmark: _Toc15090][bookmark: _Toc92007896]8、应急预案
[bookmark: _Toc8566]8.1.施工过程中的危险因素
本工程在施工过程中潜在的危险有害因素按《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）分类主要有：火灾爆炸、高处坠落、坍塌、触电、车辆伤害、XXX（根据情况逐一列举）等。
[bookmark: _Toc13474]（1）火灾爆炸
[bookmark: _Toc19873]（火灾爆炸风险分析）
（2）高处坠落
[bookmark: _Toc22286][bookmark: _Toc5637]（高处坠落风险分析）
（3）坍塌
[bookmark: _Toc6586]（坍塌爆炸风险分析）
[bookmark: _Toc24651]（4）触电伤害
[bookmark: _Toc7819]（触电爆炸风险分析）
（X）XX（根据情况逐一列举）
（XX风险分析）

8.2.应急组织体系
为了保护本工程从业人员在施工中的身体健康和生命安全，保证本工程在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故给本项目及本项目员工所造成的损失，项目部成立生产安全事故应急救援领导小组（以下简称“应急救援领导小组”）。
组长：XXX
副组长：XXX（根据实际情况选择是否设立）
组  员：XXX、XXX、XXX
应急救援领导小组要做好现场抢险、后勤保障、现场警戒组、医疗救护等职责分工（根据具体实际做好相应分工）。

[bookmark: _Toc13532]8.3.指挥机构及职责

表8.3-1  指挥机构人员
	姓名
	应急机构职务
	联系电话

	XXX
	组长
	XXX

	XXX
	副组长（根据实际选择是否设立）
	XXX

	XXX
	现场抢险组负责人
	XXX

	XXX
	现场警戒组负责人
	XXX

	XXX
	后勤保障组负责人
	XXX

	XXX
	医疗救护组负责人
	XXX

	XXX
	XXX组负责人（根据实际情况增减）
	XXX


[bookmark: _Toc10727]（1）组长职责
督促检查应急预案编制、应急预案演练实施。应急抢险救援期间任应急抢险任总指挥，负责指挥协调项目部各应急组开展应急救援工作，确定具体应急救援实施方案，向上级部门报告事故信息，组织安排实施抢险、事故调查、事故善后处理工作。
[bookmark: _Toc24896]（2）副组长职责（根据实际情况选择是否设立）
负责应急准备及响应，组织协调及安全保障措施的落实检查工作。应急抢险期间协助总指挥进行应急抢险工作。组织作业班组及抢险救援队等相关人员，依据补救措施方案，排除意外险情或实施救援。应急救援、事故处理结束后，组织人员安排恢复生产。
[bookmark: _Toc9016]（3）现场抢险组职责
组长：XXX
组员：XXX、XXX........
其主要职责：
[bookmark: _Toc9890]（4）现场警戒组
[bookmark: _Toc12690]组长：XXX
组员：XXX、XXX........
其主要职责：
（XX）XXXX组（根据实际情况增减）
组长：XXX
组员：XXX、XXX........
其主要职责：

[bookmark: _Toc2225]8.4.应急设施及响应
[bookmark: _Toc17980]（1）应急设施装备
[bookmark: _Toc25202]（根据情况情况列出）
（2）事前控制措施
为应对突发事件，保证施工生产的顺利进行及职工生命财产的安全，特设如下措施
（X）（根据情况情况逐项列出）。

[bookmark: _Toc13633]8.5.事故实施响应措施
一旦发生灾情，由灾情发现第一人迅速向指挥部报告，由领导小组组长下达命令启动应急准备和响应预案。
（1）内、外部信息沟通
（根据情况情况列出）。
（2）抢险措施
（根据情况情况列出）。
（3）秩序维护
[bookmark: _Toc4668]（根据情况情况列出）。
（XX）XXXXX(根据实际情况自行增减)
（根据情况情况列出）。
8.6.信息发布
按照XX市和公司的相关要求，与业主、建设行政主管部门等相关部门成立新闻发言小组，对突发应急事故的处理、控制、进展、升级等情况，统一对外发布信息。
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